



Gemäss § 123 Abs. 2 des zürcherischen Gemeindegesetzes besteht nur für Bauten, für die ein spezieller Kredit durch die Gemeindeversammlung oder einer Urnenabstimmung bewilligt worden ist, eine **besondere Abrechnungspflicht**. Alle anderen Ausgaben, aufgrund von Spezialbeschlüssen, sind nur dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.

Bauabrechnung: Betriebs- und Gestaltungsplan Kollbrunn (BGK) INV00012

Spezialbeschluss:

Kontrollblatt

Bauleitung:

Verwaltung: Geschäftsleitung, Peter Obrist

Kredit

- Beschluss der Gemeindeversammlung, 14.3.2016	Fr.	220'000.00
-	Fr.	0.00
-	Fr.	
Gesamt-Kredit	Fr.	220'000.00
Gesamt-Kosten gemäss Abrechnung (inkl. MwSt)	Fr.	226'401.45
Kreditüberschreitung	Fr.	6'401.45
Beiträge und Subventionen	Fr.	0.00

Abrechnung

Gesamt-Kosten (wie oben)	Fr.	226'401.45
Beiträge und Subventionen (wie oben)	Fr.	0.00
Netto-Kosten	Fr.	226'401.45

Begründung des Ergebnisses der Abrechnung: (sofern kein separater Bericht)

FINANZVERWALTUNG

Buchhaltungsausweis

Betriebs- und Gestaltungsplan Kollbrunn (BGK) INV00012

Jahr	Konto	Rg-Nr.	VRSG-Beleg	exkl. MWST	MWST	Ausgaben
2016	1620.501033	80351	5215	4'818.60	385.50	5'204.10
2016	1620.501033	79260	5216	6'168.00	493.45	6'661.45
2017	1620.501033	94361	7290	2'635.80	210.85	2'846.65
2017	1620.501033	99043	10080	9'168.00	733.45	9'901.45
2017	1620.501033	100593	10897	3'512.80	281.00	3'793.80
2018	1620.501033	104720	6770	497.20	39.80	537.00
2018	1620.501033	20180112	7537	1'030.00	79.30	1'109.30
2018	1620.501033	29048581	8333	8'319.22	640.58	8'959.80
2018	1620.501033	223863	9549	4'157.35	230.55	4'387.90
2019	6150.5010.00	9002244103	8038	169'916.45	13'083.55	183'000.00

Total Bauabrechnung inkl. MWST

210'223.42 16'178.03

226'401.45

Rikon, 06.11.2019

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit:

Finanzverwaltung Zell



Claudia Röthlin

Visum Verantwortlicher: _____