



Gemeinde Zell

Rechnungsprüfungskommission

Abschied

Genehmigung Planungskredit von CHF 1'100'000.00 für die Erweiterung der Schulanlage Engelburg, Rikon

Der Gemeinderat beantragt für die Planung der Erweiterung der Schulanlage Engelburg einen Planungskredit über CHF 1'100'000.00 (inkl. MWST).

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft geprüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung entsprechend dem Antrag des Gemeinderates den Planungskredit zu genehmigen.

Rikon, 27. August 2022

Namens der Rechnungsprüfungskommission Zell

Der Präsident

Michael Stahel

Der Aktuar

Hüseyin At



Abschied

**Genehmigung eines Zusatzkredits über CHF 830'000 für die
Modernisierung des Gemeindehauses in Rikon**

Der Gemeinderat beantragt einen Zusatzkredit über CHF 830'000 (inkl. MWST) für die Modernisierung des Gemeindehauses in Rikon.

Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten, den Kreditantrag des Gemeinderates abzulehnen.

Begründung:

Im Juni 2021 hat die Zeller Stimmbevölkerung an einer Urnenabstimmung bereits einen Baukredit von CHF 2'355'000 für dieses Projekt bewilligt. Der nun vorliegende Kreditantrag über einen weiteren Betrag von CHF 830'000 beinhaltet *keine zusätzlichen Elemente*; es handelt sich um dasselbe Projekt mit identischem Umfang, wie bereits anlässlich der Urnenabstimmung präsentiert. Somit wurde das Projekt für die Urnenabstimmung vom Juni 2021 schlicht ungenügend vorbereitet; der damals präsentierte Kreditantrag war offenbar markant zu tief.

Es handelt sich daher beim vorliegenden Kreditantrag aus Sicht der RPK nicht um einen Zusatzkredit über den die Gemeindeversammlung befinden kann. Korrekterweise muss über dieses Projekt - mit korrekt ausgewiesenen Gesamtkosten - erneut im Rahmen einer Urnenabstimmung abgestimmt werden. Der Umstand, dass die Urnenabstimmung vom Juni 2021 mit 1'267 Ja zu 891 Nein-Stimmen relativ knapp ausfiel, bestärkt die RPK in Ihrem Befund.

Im Weiteren empfindet die RPK den von der Zeller Stimmbevölkerung im Rahmen der Urnenabstimmung vom Juni 2021 gesprochenen Kredit *als klaren Auftrag* an den Gemeinderat, das Projekt der Modernisierung des Gemeindehauses mit den gesprochenen Mitteln von CHF 2'355'000 zu realisieren - und gegebenenfalls sinnvoll zu redimensionieren.

Rikon, 27. August 2022

Namens der Rechnungsprüfungskommission Zell

Der Präsident

Michael Stahel

Der Aktuar

Hüseyin At