



DTV 10'500 Fz./Tag

DTV 3'700 Fz./Tag

DTV 8'000 Fz./Tag

DTV 7'400 Fz./Tag

Legende

- Projektperimeter
- Verkehrsleitung / Verkehrsführung

Phase	Massnahme:
	Bau halber Kreisel bis Fussgängerübergang Dorfstrasse, inkl. Belag
	Zeitpunkt: April / Mai 2018
	Verkehr: Vollsperrung, Verkehr von der Bolsterstrasse wird umgeleitet über die Bahnhofstrasse.

Übersicht Bauphasen
1:1000
Phase 5

Geprüft VAS	Gezeichnet / Datum BTH / 27.06.2017
CSDINGENIEURE+	
Kunenstrasse 35 Postfach - CH 8021 Zürich Tel: 044 296 70 00 Fax: 044 296 70 01 E-mail: zuerich@csd.ch	